



Дорожная карта  
по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования и  
адаптированной образовательной программы дошкольного образования  
в МАДОУ «ДС №2 «Рябинка» на начало 2023-2024 учебного года

#### РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и  
управления программой

№ п/п	Мероприятия	Срок
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Март
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Март
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Март
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Март
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Апрель
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Март

#### РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Срок
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Март
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	Май
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Март
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно- образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель

6	Определение результатов освоение ФОП ДО обучающимися в соответствии с ФГОС ДО	Сентябрь
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	Сентябрь
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО	Сентябрь

Финансово-экономическое обеспечение подготовки введению в ФОП

№ п/п	Мероприятия	Срок
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Март
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Апрель
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	Май

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Срок
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Март
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Апрель

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Срок
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Весь период
2	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации	Март
3	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Весь период