



План-график
по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы
дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в МАДОУ «ДС №2 «Рябинка»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат	Формы отчетных документов
1. Организационно–управленческое обеспечение				
Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	март-август 2023	Заведующий, члены рабочей группы		Размещение на официальном сайте нормативно-правовых документов
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	март 2023	Заведующий, методист	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах/городских методических заседаниях с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО и ФАОП ДО	апрель-май 2023	Заведующий, рабочая группа, руководитель и ГМО	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Протокол педагогического совета, протоколы заседания рабочей группы, ГМО
Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП	март-май 2023	Заведующий, методист	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
Провести экспертизу локальных актов ДОУ в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО)	февраль-апрель 2023	Заведующий, заместитель заведующего, рабочая группа	Экспертиза ЛНА ДОУ (на соответствие/ несоответствие требованиям ФОП ДО)	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Формирование банка данных нормативно-	апрель -	Заведующий,	Реестр нормативно-	Размещение на официальном сайте и

правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	август 2023	рабочая группа	правовых документов	по необходимости проекты обновленных локальных актов
Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	апрель - август 2023	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о подготовке к переходу на применение ФОП ДО в Детском саду
Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО и ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август 2023	Заведующий	Применение ФОП ДО при осуществлении воспитательнообразовательной деятельности	Приказ
Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО	по мере необходимости	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП ДО	Приказ
Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО и ФАОП ДО с 01.09.2023	август 2023	Заведующий, рабочая группа		Мониторинг
2.Кадровое обеспечение				
Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО и ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов/потребностей.	март-май 2023	Руководитель, специалист по кадрам	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО	Аналитическая справка
Проведение анализа образовательных потребностей	апрель - июнь 2023	Заведующий, методист, педагог-психолог	Получение объективной информации о готовности ДООУ к	Опросные листы

			переходу на ФОП ДО	
Участие педагогических работников в курсовой подготовке по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	март-август 2023	Заведующий, методист	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов при введении ФОП	Справка, график повышения квалификации
3. Методическое обеспечение				
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО и ФАОП ДО (при необходимости)	март-август 2023	Заведующий, методист	Рекомендации, памятки, методические материалы и т. п.	Рекомендации, памятки, методические материалы и т. п.
Внесение в план методической работы мероприятий по метод. обеспечению реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	март-август 2023	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	Мероприятия плана	Протоколы педчасов
Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО	март-август 2023	Заведующий, рабочая группа	Участие педагогов в семинарах, конференциях и др. мероприятиях по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО	Протоколы педчасов, ГМО, статистические отчеты, сертификаты, удостоверения
Разработка и утверждение ООП ДО и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	до 31 августа и до 01 июля 2023	Заведующий, методист, старшие воспитатели и др. члены рабочей группы	ООП ДО, АООП ДО, рабочие программы педагогов в соответствии с ФОП ДО	Приказ
4. Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО				
Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	март-август 2023	Рабочая группа	Обновление и приведение предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО.	Обновленная среда

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения.	март-август 2023	Заместитель заведующего по АХР, рабочая группа	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО.	Актуальная материально-техническая база
Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами.	март-август 2023	Заместитель заведующего по АХР, рабочая группа	Оснащенность методического кабинета необходимыми учебными, справочными пособиями, художественно й литературой.	Укомплектованность библиотеки
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	март-август 2023	Рабочая группа	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ.	Обеспечение доступа
5. Информационное обеспечение				
Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО	март-май	Заведующий, рабочая группа, воспитатели	Родительские собрания (по решению руководителя)	Протоколы
Создание раздела ФОП ДО на официальном сайте ДОУ	до 20 марта	Ответственный за сайт	Информация на сайте	Информация на сайте
Размещение ООП ДО на сайте детского сада, в соответствии с ФОП ДО.	до 31.08. 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте	Информация на сайте
Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО.	в теч. уч.года	Ответственный за сайт	Информация на сайте	Информация на сайте
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО.	в теч. уч. года	Ответственный за сайт	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования	Информация на сайте, информационных стендах, мессенджерах